基建处2013年6月工作任务分解一览表  
总负责人：丰平                                                                               2013、6、3
	序号
	工作内容
	下达时间
	完成时间
	责任人
	完成情况

	1
	森林校园建设验收、决算工作
	2013年3月1日
	3月6日完成施工
	森林校园建设项目小组
	已完成验收，决算正在进行。

	2
	图文信息中心、标准体育场、体育馆、教师周转房、12栋、15栋学生公寓消防验收工作安排
	2013年3月1日
	
	胡晔高

邱政伟
	

	3
	与高新开发区合作项目
	2013年3月1日
	
	教学实验大楼及与高新区合作项目小组
	

	4
	南区工程项目建设管理工作
	2013年3月1日
	
	南区综合楼项目小组
	

	5
	教学实验大楼工程建设工作
	2013年3月1日
	力争2013年7月底8月初开工建设
	教学实验大楼及与高新区合作项目小组
	

	6
	与赣抚平原水利工程局洽谈瑶河用水管理费相关工作
	2013年3月1日
	
	汪东华
	已完成，已签合同，进入常规管理。

	7
	工程决算工作
	2013年3月1日
	
	胡晔高、邱政伟
	处务会已研究同意对已完成一审的体育馆暖通、体育馆道路、足球场改造、医院保卫楼绿化、国际交流中心等综合布线、会堂工程、音乐艺术广场架空层改造七个项目送监审处二审，同意对研究生公寓、研究生公寓消防通道、研究生公寓高压配电工程送监审处审核。

	8
	瑶湖校区园林开沟排水工作
	2013年6月21日
	
	园林绿化管理中心
	1、 对已实施的正大广场樟树林、知识之窗北面及图文信息中心南面开沟排水工程进行验收、决算。

2、 对拟实施的正大门东西两边、书院、杨梅林至三桥、教育学院西面、美术学院北、西、南面、学生宿舍15栋北面、补水站东面开沟排水工程待经费落实后尽快实施。


备注：
1、 工作任务分解下达后，每次召开处务会第一项议题，请分管处领导或责任人通报表内工作进展情况。

2、 加强沟通，相互配合，及时反馈工作进展情况，确保工作落实。

3、 工作任务表原则上每月处务会研究制定一次，任务完成情况与部门和个人的考核、评先、评优、奖励挂钩。
